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ANOTACE DIPOLMOVÉ PRÁCE 
ŽÁK, S. Analýza prbhu zakázky a nalezení kritických míst: diplomová práce. Ostrava: 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 
2012, 72 s. Vedoucí práce: Novák, J. 
Diplomová práce pojednává o skutených problémech, které vznikají pi strojírenské 
výrob a logistických operacích. Souástí není jen teoretická ást, ale i specifikace 
konkrétních slabých míst a píklady rzných metod, které by mohly být použity k jejich 
nalezení, minimalizaci nebo k úplnému odstranní. V závru je pak návrh možných 
opatení, která by tyto procesy mla zlepšit. Zavedení tchto postup do praxe má 
pinést nejen odstranní zbytených náklad na výrobu, ale zárove vyvolat tlak na 
zvýšení efektivity a zkrácení as potebných k realizaci projekt a zvýšení kvality. Tato 
opatení by pak mla pispt k odhalení kritických míst a pinést návrhy na další 
optimalizaní procesy, jako je napíklad objektivizace normativ nebo nákup moderních 
výkonných nástroj a zaízení. 
ANNOTATION OF MASTER THESIS 
ŽÁK, S. Analysis of the Contract and Identification of the Critical Points: Master Thesis. 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Mechanical Technology, 2012, 72 p. Thesis head: Novák, J. 
The master thesis discourses the real problems coming up during engineering production 
and its logistic operations. It contains not only the theoretical part but also the particular 
description of the bottlenecks and the ideas which could lead us to their identification, 
minimalization or even elimination. Besides there is also list of the measures mentioned 
at the end which should improve the processes in general. The implementation of these 
measures is supposed to make the production more efficient, competitive and should 
also increase the quality of the products. Last but not lest it should also help us with 
finding the critical points and bring up new proposals for further optimization processes 
such as norms objectification or purchasing of modern machines and equipment.  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAENÍ 
AKL – Automatische Kleinteilelager (sklad malých díl) 
AMS - Auftragsmanagementsystem (název informaního systému správy zakázek) 
CNC – Computer Numeric Control (íslicové ízení poítaem) 
CPM – Critical Path Method (metoda kritické cesty) 
DWG – formáty datových soubor
ERP - Enterprise Resource Planning (informaní systém)) 
FT - Fördertechnik (dopravní technika) 
GEO – formáty datových soubor
IBN - Inbetriebnahme (uvádní do provozu) 
IT – Information Technology (informaní technologie) 
MFS – Material Flow System (systém toku materiálu) 
PDF – formáty datových soubor
PLC – Programmable Logic Controller (programovatelný logický len) 
RBG - Regalbediengeräte (regálové zakladae) 
SCC - Schäfer Compact Crane (kompaktní zaklada) 
SCP - Schäfer Case Picking (systém vybírání balení)
SCS - Schäfer Carousel System (karuselový systém) 
SMC - Schäfer Miniload Crane (zakladae pro malé zatížení) 
SOS - Schäfer Orbiter System (systém Orbiter)  
SQS - Schäfer Quad System (tynásobný systém) 
SSC - Schäfer Stacker Crane (jeábový zaklada) 
SSI - Sicher Schnell Intelligent (bezpen – rychle - inteligentn) 
STS - Schäfer Tray System (paletový systém) 
TTF – Tru Tops Fab (název softwaru) 
VRS - Verschiebe Regal System (posuvné regály) 
WCS – Warehouse Control System (systém kontroly skladu) 
WMS – Warehouse Management System (systém ízení skladu) 
XML - Extensible Markup Language (programovací jazyk pro výmnu dat mezi 
aplikacemi)
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ÚVOD 
Cílem této práce je analyzovat prbh zakázky (na produktu SOS) ve spolenosti SSI 
Schäfer s.r.o. a odhalit kritická místa, kde dochází k problémm s kvalitou nebo termínem 
výroby. Rozbor tchto poznatk by ml pinést návrh možných ešení, která by tyto 
nedostatky úpln odstranila nebo minimalizovala a tím pispla ke zvýšení produktivity. 
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1  CHARAKTERISTIKA FIRMY FRITZ SCHÄFER GMBH  
1.1  Založení a historie firmy  
• Založení podniku v roce 1937 panem Fritzem Schäfrem. 
• Rodinný podnik vedený nmeckým vlastníkem. 
• Celosvtov více jak 9.000 spolupracovník. 
• Zastoupen celosvtov ve více jak 50 zemích s vlastními obchodními 
spolenostmi. 
• 16 výrobních závod na 4 kontinentech. 
• Celosvtové reference pro individuální odvtvová ešení. 
Obr.1 Obchodní zastoupení [1]
Dnes má firma ti oblasti podnikání a to: 
• SSI Schäfer, která se specializuje na výrobu a odbyt logistických systém a 
systém ízení. 
• Schäfer Shop, jehož náplní je zásilkový obchod s prodejními výstavami. 
• Schäfer Werke, pro výrobu a odbyt výrobk z oceli. 
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Obr.2 Struktura firmy Schäfer [1]
V dob, kdy je výkonný logistický systém rozhodující pro to, aby spolenost uspla na 
trhu, SSI SCHÄFER je schopen poskytnout nejdležitjší ásti jako zámry, koncepty a 
logistická ešení pro komplexní správu logistiky. Úspch investice do oblasti logistiky 
spoívá v profesionálním plánování. Základem každého úspšného plánování není jen 
kreativita a pedstavivost, ale pedevším dokonalá práce. Firma nabízí v této oblasti 
komplexní služby: 
• Plánování a poradenství 
• Zakládání a stavby 
• Ocelové konstrukce a regálové systémy 
• Vysoce dynamické tídící systémy 
• Zakladae 
• Dopravníky pro palety, pepravky a kartóny 
• IT a automatizace 
• Servis a údržba 
Diplomová práce 12
  
Obr.3 Návrh dynamického skladu [1]
1.2  SSI Schäfer s.r.o.  
Je dceinou spolenosti švýcarské firmy Fritz Schäfer GmbH a sídlí v Hranicích. 
Spolenost byla založena 30.01.1996 a postupn se dynamicky rozšiovala do dnešní 
podoby. 
• Rozhodnutí o investici panem Gerhardem Schäferem dne 08. 12. 1995. 
• Pedbžná smlouva s firmou Kunz Hranice o koupi pozemku dne 14. 12. 1995. 
Obr.4 Vjezd do firmy SSI Schäfer s.r.o. v Hranicích [1]
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V tomto výrobním závod se vyrábí a testují hlavn výrobky pro automatizaci, jako 
pojízdné regály, regálové zakladae, pepravní technika pro palety a následn se 
dodávají na místo instalace. 
Popis trhu: Existuje nkolik svtových konkurenních firem. 
Strategické plány: Dosáhnout pedního svtového postavení v oblasti automatických 
regálových systém a dopravní techniky. 
Zhodnocení manažerských zkušeností a odbornosti: Za svou více než desetiletou 
existenci byl vybudován tým zkušených manažer a odborník, kteí dosáhli 
celosvtových úspch. 
Finanní hlediska: SSI Schäfer s.r.o. je dceinou spoleností švýcarské firmy SSI 
Schäfer GmbH. 
Charakteristika produkt: Systémy a výrobky dodávané touto firmou pomáhají 
k zefektivnní, zrychlení a zlevnní logistických náklad na skladování. Firma nabízí 
kompletní dodávky a to od návrhu až po konenou montáž a uvedení do provozu a má 
zastoupení po celém svt. Modulární konstrukce umožuje pizpsobit každé ešení od 
SSI SCHÄFER podle požadavk zákazníka a jeho potebám, bez ohledu na to, zda se 
jedná o nový, integraní nebo modernizaní projekt. Všechny stroje a komponenty od SSI 
SCHÄFER jsou pedmtem mnohoetného, dkladného a dlouhodobého testování a jsou 
nepetržit dále vyvíjeny v technologickém centru Giebelstadt, které se rozkládá na více 
než 4.000m². 
Budoucnost: Firma se v budoucnu chce specializovat na dynamické automatické 
regálové systémy a dosáhnout stabilní pozice na svtovém trhu. 
Obr.5 Graf rstu potu zamstnanc [1]
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1.3  Sortiment výrobk SSI Schäfer 
Charakteristika produkt:
• Automatizované regálové systémy - paletové regálové zakladae RBG (SSC, 
SCC), skladování drobných díl AKL (SCS, SQS, SMC), kanálové systémy (SOS), 
skladování systémových položek (SCP, STS),  VRS, LOGIMAT. 
• Dopravníková technika – FT. 
• Statické regálové díly, paletové systémy a pepravky. 
• Vybavení dílen a kanceláí, dtská hišt. 
• Ostatní produkty (výrobky pro tetí firmy). 
• Montáž a servis. 
1.3.1  Automatizované paletové regálové zakladae (RBG) 
Použití pln automatizovaného výškového regálového systému vychází z rzných 
komerních požadavk: 
• Rozšíení úložné kapacity s minimem prostoru. 
• Zvýšení kvality dodávek. 
• Vasné a postupné zajištní zboží pro vychystávání a expedici objednávek. 
• Absolutní sledovatelnost logistického etzce (dodavatelského etzce). 
• Optimální využití kapacity s maximální spolehlivostí. 
• Paletové zakladaové regálové systémy SSI SCHÄFER v rzných verzích, nap. s 
jednou, dvma nebo více hloubkami, usnadují zavádní rzných regálových 
koncept. Jedná se o produkty urené od velkokapacitního skladování zásob až 
po vysoce dynamické expediní zásobníky. 
• Paletový zakladaový regálový systém lze instalovat jako voln stojící do haly 
nebo sila, kde mají regály boní stny a stešní konstrukci. Ob verze 
zprostedkovává SSI SCHÄFER pomocí vlastní ocelové struktury systému. 
• SSI SCHÄFER je spolehlivým partnerem pro dlouhodobé zajištní investice. I ty 
nejsložitjší systémy lze rozšiovat nebo pozmovat, i po uplynutí ady dn. 
• Systémy jsou navrženy tak, aby splnily poteby zákazníka. Zboží, struktura 
objednávek a další externí parametry (oblast zemtesení, protipožární 
bezpenost atd.) jsou dležité zásady pi tvorb konceptu. 
• V závislosti na požadovaných procesech, které jsou zahrnuty v WMS systému, 
jsou zavádny i potebné zakladaové a dopravníkové systémy. 
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• Od elektrotechnického prmyslu pes potravináský a nápojový prmysl až po 
prmysl spotebního zboží. 
Obr.6 Píklad SSC [1]
Díky modulární konstrukci zaklada SSC - Schäfer Stacker Crane, kdy nkteré z nich 
pesahují výšku 40 metr, vyhovují zakladae SSI SCHÄFER pesn specifickým 
požadavkm na skladování. Jde o stavbu na míru pro maximální efektivitu vynaložených 
náklad. Standardní zakladae, které se dodávají v jedné nebo dvou vžových verzích, s 
jednou, dvma nebo více hloubkami založení, splují všechny poteby tím nejlepším 
možným zpsobem. 
Obr.7 Píklad SCC [1]
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V podob regálového zakladae SCC - Schäfer Compact Crane nabízí firma 
zákazníkm optimalizované zakladaové zaízení. Zaklada byl vyroben výhradn pro 
integraci do stávajících hal nebo pro nové budovy s omezeným výškovým prostorem. 
Optimálního pomru mezi náklady a výnosy bylo dosaženo díky písné standardizaci 
komponent. Lehká konstrukce podstatn snižuje provozní náklady a návratnost investice 
je tak mnohem rychlejší. 
1.3.2  Automatizované regálové systémy pro skladování 
drobných díl (AKL) 
Skladování drobných díl, napíklad v pepravkách, je ideální pro automatizovaný 
regálový sklad drobných díl. Kompletní sklad drobných díl je kontrolován a ízen 
prostednictvím IT a bezobslužnými automatizovanými zakladaovými systémy. 
Vychystané zboží je do píslušné stanice pro tídní objednávek dodáno pomocí 
dopravníkové linky. 
• Skladování na jednom nebo více místech, piemž druhé ešení je rovnž ve 
form mezipatra, napíklad pro skladování kartón. 
• Rzné možnosti hloubek skladování - od jedné po více hloubek. 
• Varianty s více vertikálními funkními úrovnmi a zakladaovými systémy 
uzpsobenými nad sebou pro ješt vtší efektivitu. 
• Integrace zásobovacích uliek. 
SCS - Schäfer Carousel System je stavebnicový vysoce výkonný skladovací systém, 
vysoká variabilita i v omezeném prostoru. SCS upevnil svou pozici na trhu jako systémový 
modul urený pro ukládání zboží ve velmi rychlém sledu - a to je jen jeden z dvod, pro
mnoho lídr na trhu dvuje v toto inovativní ešení. Tisíc úložek za hodinu, o 50% vyšší 
hustota skladování a stavebnicová charakteristika dlá z SCS pizpsobitelné a 
inteligentní systémové ešení pro dynamické procesy shromažující objednávky s velmi 
vysokým výstupem a zárove s maximální hospodárností. V kombinaci s výkonnými 
dopravníkovými systémy a nejmodernjší ídící technologií je možné uskutenit až 1000 
skladovacích operací za hodinu. Efektivní a ergonomická realizace principu "zboží-lovk" 
je zásadním faktorem pro stabilní výkonnost a neúnavnou práci. Nezbytný dohled 
zamstnance, který potvrzuje, ídí a kontroluje každou innost, pak zajišuje nulovou 
chybovost.  
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Obr.8 Píklad SCS s dopravníky [1]
Optimálním ešením je SQS - Schäfer Quad System. Základní koncept systému SQS je 
postaven na ukládání pepravek do regál pomocí s ulikou spojeného zakladae, který 
umí souasn odebrat a uložit až tyi pepravky na regál pomocí teleskopicky výsuvné 
jednotky. Pi použití nkolika jednotek v ulice, dosáhnete díky vysoké dynamice velkého 
výkonu a minimální doby zpracování. Pokud pidáte tsné rozmístní pepravek v 
regálech, maximáln využijete prostorovou kapacitu. Do uliky široké pouhých 850mm lze 
nad sebe instalovat až pt systém SQS. Systém má modulární konstrukci a lze jej 
kdykoli v pozdjší fázi rozšíit. 
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Obr.9 Píklad SQS [1]
SMC - Schäfer Miniload Crane pracuje s pepravkami, systémovými podložkami a 
kartony. To znamená, že není výrazn omezen tvarem a povrchovou strukturou souástí 
urených k trvalému nebo doasnému uskladnní. SMC dále umožuje následující: 
• Bezpené skladování citlivého nebo hodnotného zboží. 
• Rychlé zpracování objednávky a vysoká dostupnost. 
• Pokud se vaše procesní nebo logistické parametry mní, SMC lze flexibiln
pizpsobit novým požadavkm. 
Obr.10 Píklad SMC [1]
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1.3.3  Automatizované kanálové skladovací systémy 
Kanálový skladovací systém pedstavuje typ kompaktního skladu, ve kterém je za sebou v 
jednotlivých kanálech umístno nkolik manipulaních jednotek (palet). V tomto systému 
se operace provádjí pouze z jeho pední ásti, nebo jednotlivé úkony probíhají v 
kanálech, jinými slovy skladovými vozíky. Tento systém nenabízí pímý pístup k místm 
skladování. Ve srovnání se standardním regálovým systémem s jednou manipulaní 
jednotkou na pole nabízejí kanálové skladovací systémy vtší hustotu uspoádání, 
protože tento typ uspoádání, založený na objemu, klade menší nároky na obslužné 
uliky. asto se používají v chlazených skladech, kde musí být chlazená oblast co 
nejmenší a musí mít vysokou míru objemového využití. Ve srovnání s dopravníkovými a 
vozíkovými systémy je zde výhoda v podob nepohybujících se souástí v regálovém 
systému, s výjimkou manipulaního vozíku. 
SOS - Schäfer Orbiter System je kombinovaný zaklada, který používá jednoduchý 
pracovní princip k zajištní velmi efektivního obstarávání zboží pi relativn nízké míe 
automatizace a transparentní investici. Instalací tohoto systému vytvoíte optimální 
pedpoklady pro inovativní, flexibilní a moderní intralogistické ešení ve vašem provozu. 
Systém Orbiter není v intralogistice úplnou novinkou. Dležitým faktorem jsou vlastnosti, 
které odlišují systém skladování SSI SCHÄFER a jeho pizpsobení bezpenostním a 
provozním potebám evropského trhu: 
• Elektrické napájení pomocí patentovaného, ekologicky šetrného systému Power 
Caps, který eliminuje vysoké náklady na náhradu a likvidaci baterií. 
• Inovativní mechanizmus zvedání bez hydrauliky. 
• Díky nabíjecí stanici nedochází k poškození Orbiteru, ímž nevznikají náklady na 
opravu ani prostoje. 
• Zajištní maximální bezpenosti ve skladu díky redundantnímu provedení 
bezpenostních komponent. 
• Uživatelsky pívtivá obsluha díky snadné manipulaci a vhodnému designu. 
• Zaízení je vhodné pro chladírenské odvtví. 
Firma nabízí spolehlivý ucelený systém z jednoho zdroje. Všechny standardní systémové 
komponenty, mezi které patí regálová technika, manipulaní vozík a blokovací prvky, 
pocházejí z výrobních závod SSI SCHÄFER. Vedle speciální ocelové konstrukce pro 
kanálové skladování tento systém obsahuje vozík a nabíjecí stanici.  
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Pracovní princip: Nabíjecí stanice a vozík (Orbiter) tvoí jednu jednotku, která se mže 
flexibiln pohybovat po skladu. Regály se systémem vozíku mají na pední ásti 
stedovou konzolu. Vysokozdvižné vozíky zvednou nabíjecí stanici, vetn Orbiteru, a 
umístí ji na stedovou konzolu na požadovaném míst regálu. Vysokozdvižné vozíky poté 
naloží píchozí palety urené k uskladnní a položí je na Orbiter. Zatímco vysokozdvižný 
vozík opatrn nakládá další paletu, Orbiter pepraví svou paletu rychle a bezpen na 
urené místo uložení. Orbiter dostává jízdní píkazy pes bezdrátové dálkové ovládání. 
Obr.11 Produkt SOS [1]
1.3.4  Automatizované skladování systémových položek 
STS - Schäfer Tray System nabízí adu výhod: Se systémem STS mžete nad sebe 
uspoádat nkolik vozík. Zásuvky jsou pomocí zveda systému STS ukládány do 
regál. Další asovou úsporu nabízí systém STS v tom, že zásuvky nejsou zvedány 
zespodu jako u tradiních zakladaových zaízení, ale lze s nimi pohybovat pomocí 
zachytávacího a odebíracího zaízení. Díky strategickému uspoádání jednotlivých 
komponent je systém STS mimoádn dynamický a efektivní a poskytuje vám velmi 
vysoký výkon pi manipulaci se zbožím. 
Jako souást systému SCP - Schäfer Case Picking jedna nebo, v pípad poteby, i více 
pepravek je odebráno ze systémových podložek a oddleno speciálními oddlovacím 
zaízením a následn odesláno pry. Vozík STS jezdí po pevné ocelové podpe, která 
zajišuje bezpenou pepravu a optimální využití dostupného prostoru. Dopravní podpru 
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využívá vz i k posunu pímo do regálu a instaluje se do kolejnice bez použití robustních 
montážních podpor. 
Obr.12 Produkt STS a SCP [1]
1.3.5  LOGIMAT 
Systém pro skladové hospodáství výrobk menších rozmr a hmotností umožuje 
zefektivnit využití skladovacích ploch, zrychlit proces naskladování a výdeje zboží a 
snížit nároky na obsluhu, zvýšit produktivitu a kvalitu. Elektronické ízení poskytuje prostor 
pro další funkce, jako nap. vypracování prvodní dokumentace a prbžné sledování 
stavu skladu. 
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Obr.13 Využití skladovací plochy použitím Logimatu [1]
1.3.6  Dopravní technika (FT) 
Slouží k propojení jednotlivých pracoviš a doprav zboží pi naskladování a 
vyskladování. Navrhuje se pro každý projekt na míru ze standardních modul bez ohledu 
na to, zda chcete pepravovat palety, neskladné zboží nebo použité kartonové krabice. Na 
každém míst, kde lidé pracují s tmito dopravníkovými systémy, se klade draz na 
ergonomické faktory. Ergonomický koncept ergnomics@work!® zajišuje pohodlnjší 
interakci s personálem, a tím i zvýšení produktivity. Navíc jsou používány plastové nebo 
devné kryty namísto kovových a dopravníková technika snižující hlunost. Nabízené 
modulové zaízení: 
• 	etzový dopravník 
• Válekový dopravník 
• Otoný stl 
• Zdvižný element 
• Pesuvný element 
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Obr.14 Moduly pro dopravníkovou techniku [1]
1.3.7  Softwarový systém pro efektivní ízení skladu 
Standardizovaná ešení zaruují ochranu pro projekty a investice. Proto veškerá ešení 
SSI SCHÄFER vycházejí z jednoho standardizovaného klíového produktu, který je použit 
v každém projektu. Ve skutenosti to ale není samotný software, který je standardizován, 
ale procesy urené k zobrazení logistických proces. Znovupoužitelné prvky softwaru 
zajišují svou modularitou individuální konfiguraci, která se pizpsobí projektu dle 
specifických doplk nebo odlišností. Tímto se každý projekt vytváí ve standardizovaném 
rámci, který - standardním postupem  - je pizpsoben individuálním logistickým procesm 
a požadavkm aplikace. Výsledkem je krátká implementaní doba potebná k nalezení 
ešení, která rostou s potem zákazník, a díky nenároným adaptacím je ešení vždy na 
vrcholu souasných technologií, i když jsou procesy modifikovány. Používané moduly: 
• Píjem zboží 
• Výdej zboží 
• Tídní 
• Správa zásob 
• Doprava 
• Administrativa 
• Skladovací místo 
• Materiál (druhy) 
• Upozornní 
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• Objednávky 
• Zásoby 
• Vcná inventura 
Obr.15 Schéma ízení [1]
1.4  Výrobní možnosti  
Charakter výroby zahrnuje typy od kusové, opakované a malosériové až po velkosériovou 
což uruje i organizaci výroby. Pracovišt jsou rozmístna dle jejich charakteru, a to na 
sklad hutního materiálu (plechy a profily) s ezárnou (nžky, pily, vypalovací zaízení…), 
svaovna s ernou montáží, obrobna (obrábcí stroje - soustruhy, frézky,…), lakovna, 
konená montáž a kontrola. V pípad poteby má firma k dispozici ovené kooperace 
(auditem jakosti), které mají zajistit operace a technologie (ezání vodou, žíhání, 
zinkování, zušlechování povrchu,…), které sama nevlastní, protože by pro ni nebyly 
rentabilní a také pro pípad pokrytí nedostatených vlastních kapacit. V pípad kooperací 
je nutné pihlédnout k navýšení náklad na logistiku a kontrolu kvality. Firma má 
technologické vybavení na velmi vysoké úrovni a disponuje jak základními výrobní 
procesy, tak i speciálními pracovišti (roboty): 
• Dlení materiálu – ezáním, stíháním, pálením: 
	ezání: tískové mechanické dlení materiálu pomocí pilového kotoue (kotouové pily) 
nebo pásu (pásové pily). 
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Stihání: mechanické dlení materiálu pomocí univerzálního stižného nástroje: 
 beztískové dlení materiálu, 
 vhodné pedevším pro plechy, pásová ocel a drobnjší plný materiál, 
 vysoká pesnost za nízkou cenu, 
 rychlá a jednoduchá obslužnost, 
 nejlevnjší technologie dlení materiálu. 
Pálení: laser a plasma pro plechy do tloušky až 120mm a rozmr 2,0 x 6,0m. 
Obr.16 Vypalování laserem a plasmou [1]
• Tryskání 
• Vrtání a zahlubování otvor, ezání závit
• Drování 
• Broušení a úkosování 
• Ohýbání a lisování - krom klasických lis a ohýbaek se používají i výkonné CNC 
– stroje. 
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Obr.17 Zpracování plechu pomocí CNC - zaízení na lisování, vibraní 
vysekávání a ohraování na lisu [1]
• Mechanické opracování - obrobna je vybavena soustruhy a frézkami rzných 
velikostí. 
Obr.18 CNC - obrábcí centrum [1]
• Svaování - krom standardních sváeek má firma k dispozici i robotizovaná 
pracovišt pro vtší série. 
Diplomová práce 27
  
Obr.19 Svaovací robot [1]
• Lakování - pro menší díly se používá prášková lakovna, kde jsou kusy na konci 
linky již použitelné k další operaci. Pro rozmrnjší a tžší výrobky je urena 
mokrá lakovna, kde ale kusy musí schnout po urenou dobu (dle použité barvy). 
Obr.20 Prášková a mokrá lakovna [1]
• Montáž - mechanická, elektrická a IBN 
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Obr.21 Mechanická a elektrická montáž [1]
1.5  Organizaní struktura 
Firma má popsané a nastavené procesy dle ISO 9001. 
Obr.22 Organizaní schéma [1]
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2  SOUASNÝ STAV PRBHU ZAKÁZEK 
2.1  Situace ve firm a postavení na trhu 
Celosvtová konkurence v oblasti regálové techniky nutí všechny výrobce a dodavatele 
snižovat náklady, protože cena je v souasnosti jedním z hlavních faktor, souasn
s kvalitou, termínem dodání a zarueným servisem, pro získání dalších úspšných 
zakázek. 
  
Pokud pedpokládáme, že technické ešení produktu je na stejné úrovni u všech výrobc, 
potom mžeme vycházet z toho, že materiálové náklady se budou lišit jen velmi málo, 
protože ceny oceli a ostatních nakupovaných položek budou srovnatelné. Mohou se ale 
lišit napíklad náklady na logistiku (doruení od dodavatele pes skladování až po pedání 
na montáž) a výškou dojednaných rabat a slev pi odebrání uritého množství za 
dohodnutou dobu (rámcové smlouvy). I tyto úspory se samozejm projeví na konené 
cen a proto je nelze zanedbávat. Za tuto oblast je odpovdné oddlení strategického 
nákupu s jednotlivými nákupími, kteí se musí pi každé objednávce snažit dosáhnout co 
nejlepších podmínek (nejnižší ceny a nejkratšího termínu dodání) pro nakupované 
položky. U nakupovaných díl je nutné dobe zvážit, jestli je možné dodat potebné 
položky v požadovaném termínu až po píchodu nové objednávky (na projekt), nebo je 
nutné držet tyto skladem (dlouhý dodací termín) v potu, který zajistí pokrytí požadavk
výroby a montáže. Zde je ale poteba zamezit ztrátám vzniklých z dvod zmny nebo 
modernizace konstrukce, kde se skladový díl již nebude používat. U standardního 
spojovacího materiálu (vyskytuje se ve velkých potech u vtšiny zakázek) se osvduje 
zavedení tzv. kanbanových položek (píruní sklad). Po urení, které typy spojovacího 
materiálu bude stále poteba, je uzavena dohoda s dodavatelem, který pak kontinuáln
dopluje a udržuje stav tchto položek na stanoveném množství. 
Další cestou jak snížit cenu produktu je redukce náklad na výrobu a zvýšení produktivity 
práce. V této oblasti se dají najít a ušetit znané prostedky, které se ve vtšin
souasných firem spotebovávají, aniž by byly nutné a opodstatnné. Práv k odhalení 
tchto neproduktivních míst by mla pispt i tato analýza prbhu výroby jednoho 
produktu (a to SOS) ve firm SSI Schäfer. Mla by ukázat nkteré oblasti, kde je možné 
zlepšení a dosáhnout snížení náklad a zkrácení potebných as. [2]
Jedním z dležitých bod je také otázka dodržování dodacích termín. Zde mohou nastat 
v zásad dv situace: 
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• Termín je stanoven po zaplánování do systému ERP (AMS) s ohledem na všechny 
standardní technologické doby (as nutný pro zpracování zakázky jednotlivými 
oddleními a pracovišti a as vlastní výroby a na logistiku) a tento je zákazníkem 
akceptován. 
• Termín je požadován zákazníkem a je kratší než standardní. Pak se musí zkrátit 
tyto pípravné doby na minimum, pokud to je možné vzhledem ke kapacitám a 
termínm s ohledem na ostatní projekty a upravit prbh výroby tak, aby byl 
reálný. Tento typ zakázky ale pináší komplikace a vyžaduje vtší nároky na 
ízení. Dochází k narušování plánu výroby a kapacit, co znamená peplánovat 
standardní prbh. Pitom mže docházet k chybám a ke kolizím termín
s ostatními projekty a je poteba rozhodnout o prioritách firmy. Dochází tím i 
k navyšování náklad. 
Hlavním pedpokladem u obou variant je, že výroba bude probíhat dle plánu a budou 
dodrženy termíny ukonení jednotlivých operací, tak jak jsou založeny v ERP, aby 
následující operace nebyly ovlivovány. 
2.2  Prbh zakázek 
Z pohledu výrobního sortimentu jde vtšinou o malosériovou a opakovanou výrobu. 
Oddlení technické pípravy výroby (TPV) pipraví potebnou technickou dokumentaci 
(výkresy a kusovníky), stanoví as, který bude nutný pro jednotlivé výrobní operace. Na 
základ pedané dokumentace musí zpracovat technologické postupy pro výrobu tohoto 
dílu a také urit druh pracovišt vhodného pro píslušné operace a technologické pídavky 
materiálu. Dle platných normativ stanoví potebné asy (pípravné a jednicové) pro 
každou operaci a na jejich podklad pak potebnou dobu pro výrobu.  Posoudí 
vyrobitelnost s ohledem na výrobní možnosti firmy, popípad vhodných kooperací. 
Všechny tyto plánované údaje je poteba po dokonení výroby ovit, hlavn v pípadech, 
kdy projekt neskoní podle pedstav firmy (napíklad pracovním snímkem, aktualizací 
normativ). Svou úlohu zde musí uplatnit i kontroling. Pípadné technické nejasnosti eší 
odpovdný vedoucí projektu (VP) spolen s oddlením konstrukce. Vedle toho je 
poteba stanovit ceny a termíny dodání potebných polotovar a materiál ve spolupráci s 
nákupem. Všechny tyto vstupní údaje zpracuje VP do kalkulaní tabulky a doplní o další 
položky jako je balení, doprava a další. Konenou cenovou nabídku zasílá po schválení 
píslušným vedoucím zákazníkovi. Velmi asto jsou nabídky požadovány ve velmi 
krátkých termínech a potom je poteba tyto innosti provést co nejrychleji a s co nejnižšími 
nároky na kapacity. Místo postupného pedávání celého projektu mezi jednotlivými 
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oddleními bude urit výhodné, zaít tyto práce najednou a spolen. To pináší vyšší 
nároky na ízení a koordinaci. Je poteba velmi úzké spolupráce všech oddlení. Je nutné 
sladit opravdu nutné náklady a cenu pijatelnou na trhu. Pro usnadnní a urychlení urit
pispje proces standardizace a modularizace. Znaných úspor lze dosáhnout i 
sledováním náklad na administrativu. Urit je rozdíl, jestli je nutná pro výrobu jedna 
sada výrobní dokumentace nebo více (napíklad další pro TPV, kontrolu, expedici…). Lze 
použít napíklad trvalé podklady u díl, které se opakují a zaruit jen jejich pípadnou 
aktualizaci nebo mže být pímo na pracovišti instalován monitor k prohlížení 
dokumentace. Tím se zkrátí i as pro pedání pípadných zmn v technické dokumentaci. 
U kritických výrobk lze provést detailní rozklad náklad a teba je i ovit napíklad 
pracovním snímkem operace, dne,…Úelné mže být i ovení správnosti normativ pro 
stanovování potebných as. Pi zvyšování produktivity práce musí být také zarueny 
základní pedpoklady jako napíklad dostaující vybavení pracoviš náadím a nástroji a 
jejich uspoádání a dostupnost. 
2.3  Skladování 
Ke skladování používá firma svých vlastních výrobk a to jak standardních stacionárních 
regálových konstrukcí, tak i VRS a Logimat. Jejich využitím se výrazn zlepšila situace a 
to zejména využití skladovacích ploch a také zvýšila pehlednost o aktuálním stavu zásob. 
Píjem a výdej díl se provádí pes árové kódy a celý proces je automaticky 
zaznamenáván a aktualizován v ERP. 
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Obr.23 Posuvné regály [1]
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3  NALEZENÍ KRITICKÝCH MÍST 
I když se firma Schäfer zabývá hlavn systémy pro skladové hospodáství, patí k velkým 
problémm pi výrob i otázka logistiky a to hlavn mezioperaní dopravy a skladování. 
Dalším místem astých problém je i zajištní kvality výroby a vasné zjištní nedostatk. 
I když firma za svého psobení již mnohé vyešila a zlepšila, stále je zde prostor pro další 
inovaní námty. 
3.1  Mezioperaní podniková doprava 
Jak je zejmé z evidence potu nahlášených a zjištných neshod (obr. 24), je problém 
ztracených díl hned tetím v poadí (za zmetky) a tudíž tvoí tém 20% interních chyb. 
Skutený poet tchto pípad je mnohem vtší, protože ne vždy se informace o 
ztracených a špatných kusech dostane pes proces hlášení neshod až do této statistiky. 
Obr.24 Píiny neshod [1]
SSI Schäfer je svou rozlohou vtší podnik a mezi deseti halami je poteba výrobky 
pevážet k jednotlivým operacím. Tyto služby zajišuje externí firma. Kusy se peváží 
vtšinou na devných paletách (EUR, prmyslových, speciálních) opatenými ohrádkami, 
nebo v plechových a plastových bednách a vtší kusy voln. Doprava jezdí v pravidelných 
intervalech nebo na zavolání. Kusy jsou nachystány na expedici jednotlivých hal 
s píslušnou prvodkou. Po naložení a pevozu jsou složeny na píjmových místech dle 
prvodky. asto se stává, že bhem dopravy se tyto prvodky ztratí a pak je tžké tyto 
kusy identifikovat a najít. Tyto díly jsou pak nkde složeny a ekají, až je nkdo potebuje 
a hledá. Pokud se nenajdou, musí se vyrobit náhrady a to vtšinou expres, protože díly již 
nkde chybí a musí se upravovat plány výroby na všech navazujících pracovištích. Tím se 
výrazn zvyšují náklady na náhradní výrobu a také celková doba výroby. K tomuto 
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dochází i pi peprav mezi pracovišti v jedné hale manipulaním dlníkem. Kusy jsou 
nkdy peváženy v nevhodných pepravkách (napíklad malé díly na velkých paletách, 
kde kusy mohou propadnout) nebo je v jedné pepravce více díl. Pak dochází také ke 
ztrátám a k promíchání. 
• Neexistuje pedávací protokol a tím žádná odpovdnost a možnost kontroly. 
• Neprovádí se pejímka dodaných kus, zboží je jen složeno na urené místo a až 
potom pijato na sklad. 
• Prvodky jsou voln piloženy a asto se ztrácí a tím se komplikuje identifikace 
výrobk. 
Obr.25 Nevhodn zajištný materiál pi peprav a skladování s pracovní 
prvodkou.  
3.2  Mezisklady a identifikace vyrábných díl
K velkým asovým ztrátám dochází také v oblasti mezisklad pro jednotlivé montáže. Na 
tchto místech se shromažují výrobky a materiál pro jednotlivá montážní pracovišt, 
který není veden jako skladový díl (nemá piazené artiklové íslo a není standardn na 
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sklad), ale je vyrábn pouze na konkrétní zakázku. To znamená, že k výrobku existuje 
jen pracovní prvodka, pracovní lístky a výkres. Na prvodce jsou uvedena pracovišt
tak, jak mají po sob následovat dle technologického postupu a plánované termíny 
zaátku a konce operace. Do pracovní karty zapisuje zamstnanec, který operaci provádí, 
as kdy práci provedl, kolik kus vyrobil, své osobní íslo a íslo pracovišt, podepíše a 
odevzdá píslušnému vedoucímu k zahlášení do ERP. Dodávky jsou zde uloženy tak, jak 
je postupn dodávají jednotlivá pracovišt nebo kooperace. Protože se zde nachází tyto 
položky i nkolik dní a týdn a jsou ukládány pracovníky skladu tak, jak jsou dodány, je 
velice obtížné se v tomto prostoru orientovat a najít konkrétní díly pro montáž. Penáší se 
sem i problémy, které vznikají již na pedchozích pracovištích a pi doprav. 
Obr.26 Materiál pro montáž v meziskladu 
Pro montáž vychystává materiál pracovník skladu na europalety nebo do menších krabic 
s prvodkami. Orientace pracovník montáže potom není jednoduchá a astokrát musí 
celou paletu peskládat, aby našli požadovaný díl. 
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Obr.27 Identifikace materiálu pro montáž 
3.3  Nedodržení požadovaného potu vyrábných díl
Pi výrob vtších sérií (již od 50ti kus) dochází k situacím, kdy se až na konci výroby 
(konená montáž nebo expedice nebo dokonce zákazník) zjistí, že skutený poet kus
se liší od potu požadovaného vyrobit nebo uvádného na prvodce. Píinou tohoto 
stavu je lidský faktor a nevhodné podmínky pro kontrolu. Dochází k tomu prakticky na 
všech pracovištích a zaíná již pi dlení materiálu. 
• Pracovník, který provádí njakou operaci (napíklad lisování) ve velké sérii, není 
schopen bez dalších asových náklad pepoítat, kolik kus vyrobil. 
• Vtšinou se na takové zakázce podílí více lidí (i smn). 
• Neprovádí se fyzická kontrola dodaných polotovar a vyrobených kus, bere se, 
že poet na prvodce je dodržen. 
• Runí poítání by bylo asov nároné a nespolehlivé (velká pravdpodobnost 
chyby). 
• Pokud se njaké kusy na pracovišti ztratí nebo znií (zmetky), nedochází 
k nahlášení tohoto stavu, protože nelze pak zjistit odpovdného pracovníka. 
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• Není zarueno (hlavn na odpoledních a noních smnách), že kusy byly 
skuten vyrobeny. Pokud neumožuje stroj zápis historie, není to prakticky 
možné zkontrolovat. 
Obr.28 Palety s vtším potem výrobk
Pi výrob v kooperacích se stává, že identifikace dodávaných i zasílaných díl
nezaruuje, že nedojde ke ztrát nebo k zámn (opracování, manipulace…). Tento 
problém se vyskytuje hlavn v pípad zinkovny, kde jsou extrémní nároky na odolnost 
znaení. Dochází také k promíchání podobných a zrcadlov vyrábných díl. 
3.4  Kontrola 
astou chybou ve výrob (dle obr. 29) je kvalita vyrábných díl a to jak po stránce 
rozmrové, tak i z hlediska vzhledového. Díly jsou asto poškozovány nešetrnou 
manipulací a pepravou. I když by na jednotlivých pracovištích ml fungovat proces 
samokontroly, stává se, že špatné díly projdou celým výrobním cyklem (od dlení 
materiálu, pes opracování až po povrchovou úpravu) a až na montáži nebo dokonce až u 
zákazníka se zjistí neshody s dokumentací nebo poškození povrchu souástí. Tyto 
nedostatky vedou k navyšování plánovaných montážních as, protože všechny zjištné 
závady musí montáž, pokud to je v jejich možnostech, opravit z dvod dodržení termín. 
Tím dochází k rstu náklad, snižování kvality a k problémm s dodržováním potvrzených 
dodacích termín. V pípad ešení reklamací u zákazníka (po celém svt) jsou náklady 
ješt navýšeny o cestovné nebo náklady na dopravu nebo dokonce o penále za prostoje. 
Samostatná operace kontroly je zaazována do výrobního postupu jen tehdy, je-li to 
opravdu nutné, protože kapacity tohoto oddlení jsou omezené. Jsou to pípady, kdy je 
napíklad požadováno zákazníkem dodání micího protokolu o skutených hodnotách, 
nebo je k provedení mení poteba odbornou osobu se speciálním micím zaízením 
nebo jde o komplikovaný díl. 
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Obr.29 Pehled píin interních neshod [1]
3.5  Plánování výroby 
I v oblasti pípravy výroby stále více firem zavádí systémy ízení, které celý proces 
zrychlují, zkvalitují a umožují také jeho prbžnou kontrolu a kalkulace náklad a také 
termínování kapacit. Nkteré systémy zahrnují i možnost zadávání spoteby pípravných i 
jednicových as. [3]
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Obr.30 Náhled-pracovní krok v AMS [1]
V SSI Schäfer zatím urují tyto asy pracovníci v píprav výroby podle smrnice 
s pehledem as potebných pro provedení urité operace na konkrétním stroji nebo 
srovnáním již zahlášených pracovních krok. Napíklad pro hrubé plánování pálení 
laserem a plasmou slouží jednoduchý formulá, který po zadání požadovaných vstupních 
hodnot (délka ezu, tlouška a jakost materiálu, poet zápal) spoítá dobu potebnou pro 
výrobu. 
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Obr.31 Náhled na algoritmus urování výrobních as pro pálení laserem [1]
Pro normování montážních prací se používají metody porovnání s podobným výrobkem 
nebo jen odhadu pro nové kusy. Kontrola navržených as se provádí zptn po 
zahlášení skutených spotebovaných hodin. Pedpokládá se, že mistr stediska dohlíží 
na plnní zadaných prací a veškerý potebný materiál a nástroje pro montáž mají montéi 
k dispozici na pracovišti. Zde dochází ke konfrontacím, jestli navrhovaný as je dostaující 
a zohleduje všechny úkony potebné k provedení celkové montáže a možné situace, 
které mohou nastat (špatný díl, úpravy a napasování…). K plánování výrobních kapacit 
celé firmy slouží excelovské tabulky a reporty z ERP (AMS) a je nedostatené a 
nepružné. 
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4  NÁVRHY 	EŠENÍ 
V této ásti jsou navržena možná ešení, která by mohla pispt k odstranní nebo ke 
zlepšení neproduktivních inností a tím ke snížení náklad na výrobu a zkrácení 
potebných as a ke zvýšení celkové produktivity. 
4.1  Plánování prbhu zakázky produktu SOS 
Obr.32 Souasný prbh zakázky  
Pro stanovení asu potebného pro výrobu konkrétního produktu (SOS) od doruení 
objednávky až po expedici jsem použil metody CPM (Critical Path Method) [4]. Po 
stanovení všech inností, které jsem chtl provit, jsem uril trvání každé innosti a 
sestavil síový graf, pepoítal as trvání celého procesu, vypoítal kritickou cestu (KC) a 
stanovil asové rezervy. 
4.1.1  Stanovení sledu inností a jejich trvání  
V tabulce (obr. 33) jsou pehledn seazeny základní innosti, které bude nutné provést 
v pípad, že firma obdrží objednávku a bude vyrábt nový druh produktu. U každé 
innosti je stanovena obvyklá doba trvání, kdo ji bude vykonávat a co bude jejím 
výstupem. V poznámce je upesnní typu výstupu a v legend je vysvtlení použitých 
zkratek. 
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Obr.33 Tabulka inností a as jejich trvání 
Legenda pro obr. 33 
VP – vedoucí projektu 
BN – Bestellnummer – íslo objednávky 
OO – obchodní oddlení 
AN – Auftragsnummer - íslo zakázky 
TPV – technická píprava výroby 
AR – Artikelnummer – íslo položky 
AB – Auftragsbestätigung – potvrzení pijetí zakázky 
BDE – Betriebsdatenerfassung - výrobní prvodky+pracovní karty+výkresy 
N – nákup 
MAT – materiál 
OBJ – objednávka 
SK – sklad 
DL – dodací list 
D – díly 
MON – montáž 
EXP – expedice 
P – produkt 
BL – balící list 
V – výroba 
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ERP – Enterprise Resource Planning – informaní systém 
4.1.2  Sí
ový graf 
Pro grafické znázornní se používá síový graf. Každá cesta zaíná v poátením a koní 
v koncovém uzlu. innosti na cest mají svj výchozí a navazující uzel. 
Legenda pro obr. 34: 
Uzlový bod - kontrolní bod (kruh), zaátek a konec inností, neerpá as ani zdroje, 
následují v logickém sledu. 
innost - graficky orientovaná hrana (šipka), má dynamický charakter, vyžaduje as a 
zdroje. Tyto mohou být aktivní, ekací a fiktivní. 
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Obr.34 Síový graf s NMZ a NPK 
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4.1.3  Propoet NMZ a NPK 
Cesta vped - propoet nejdíve možných termín NMT (NMZ - zaátk, TE) pro každý 
uzel. 
Cesta zpt - propoet nejpozdji pípustných (nevyhnutelných) termín NPT (NPK - 
konc, TL) pro každý uzel nebo autoritativn urený termín ukonení práce TS (λ). Viz. 
obr. 34 
Obr.35 NMT a NPT pro body i a j [4]
4.1.4  Stanovení kritické cesty 
Kritická cesta je v grafu (obr. 34) znázornna dvojitou arou. Je to ta cesta, kde NMZ = 
NPK. Souet dob trvání všech inností na kritické cest nám urí minimální dobu 
potebnou pro celý projekt.  
KC = 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16 = 56 dn
Nebo 
KC = 0-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8-8-9,9-11,11-13,13-14,14-15,15-16 = 56 dn. 
4.1.5  Stanovení rezerv 
Kritická cesta je ta, kde jsou nulové rezervy. 
asové rezervy se stanoví dle následujících algoritm: 
Celková  CRi,j = tj(1) - ti(0) - yi,j nebo CRi,j = TL(j) - TE(i) - yi,j  (1) [4]
Volná  VRi,j = tj(0) - ti(0) - yi,j nebo VRi,j = TE(j) - TE(i) - yi,j  (2) [4]
Závislá ZRi,j = tj(1) - ti(1) - yi,j nebo ZRi,j = TL(j) - TL(i) - yi,j  (3) [4]
Nezávislá NRi,j = tj(0) - ti(1) - yi,j nebo NRi j= TE(j) - TL(i) - yi,j  (4) [4]
Vztah mezi rezervami CRi,j 
 VRi,j, ZRi,j, NRi,j 
 0   (5) [4]
(Pouze u NR mže vyjít záporná hodnota, pak píšeme do tabulky 0.)
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Obr.36 asy t(0) a t(1) pro body i a j [4]
Obr.37 Tabulka výpotu rezerv 
4.1.6  Incidenní matice 
Propoet a ovení ešení pomocí incidenní matice. 
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Obr.38 Incidenní matice 
Legenda pro obr. 38: 
CR = TL - TE          (6) [4]
CR - celková rezerva 
TL - nejpozdji pípustný termín 
TE - nejdíve možný termín 
KC - kritická cesta 
i - poátení uzel 
j - koncový uzel 
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4.1.7  Závr analýzy CPM 
Tento postup je v pípad poteby nalezení možných kolizních míst vhodné použít pro 
každou ást projektu, kterou chceme prozkoumat z hlediska termínu. Potom si tento 
samostatný proces rozdlíme ješt podrobnji a s pesnjšími asy pro jejich provedení. 
Pro tyto produkty byla stanovena standardní dodací doba 8 pracovních týdn od doruení 
objednávky (56/7=8) za pedpokladu jednosmnného provozu a osmihodinové pracovní 
smny. 
Pro stanovení asu potebného pro výrobu nového produktu bylo použito metody CPM. 
Po rozdlení celého procesu na dílí innosti s urením doby nutné pro jejich provedení 
bylo zjištno, že bude poteba 56 dn (kritická cesta bez rezerv). Dále byly odhaleny 
rezervy, které se mohou vyskytnout u jednotlivých uzlových bod (uzel 10 - 16 dn, uzel 
12 - 26 dn). Studie poítá se standardními podmínkami ve výrob a v pípad poteby je 
možné pro zmnu termínu dodání (zkrácení) tyto pizpsobit zmnou potu nasazených 
pracovník nebo i jinými zásahy. 
Ped vystavením nabídky nebo potvrzením objednávky se k obchodnímu pípadu vyjadují 
odpovdní pracovníci konstrukce, nákupu, TPV a výroby. V tomto procesu je požadavek 
zákazníka hodnocen z hlediska vyrobitelnosti, úplnosti podklad pro výrobu, požadavku 
na termínové plnní, cenové podmínky a pípadných dalších požadavk. Výjimky z tohoto 
postupu jsou pípady, kdy se jedná o opakované standardní zakázky. V tchto pípadech 
mže provést pezkoumání v plném rozsahu píslušný povený VP. Vstupním podkladem 
pro realizaci obchodního pípadu je objednávka nebo poptávka na dodávku produktu 
nebo služby. Souástí bývá zpravidla i technická dokumentace nebo odkaz na technickou 
dokumentaci již zpracovanou. Hlavními komunikaními kanály jsou fax a pedevším 
elektronická pošta. Tato je realizována zabezpeenými datovými okruhy. Výkresová 
dokumentace mže být uložena také na spoleném serveru, který je pístupný jak 
odpovdným útvarm zákazníka, tak dodavatele. Dokumentace související s požadavky 
zákazníka, jejich vyjasováním a veškerá ostatní dokumentace zakázky je vedena v 
samostatných slohách obchodního pípadu spravovaných a archivovaných VP. Veškeré 
zmny uplatnné v obchodním pípadu po potvrzení objednávky podléhají zmnovému 
ízení, a mohou být realizovány až po jejich schválení odpovdnými pracovníky. Zmny, v 
jejichž dsledku dochází ke zmn kvality výrobku, pípadn zmny mající dopad na 
skutenosti uvedené v potvrzené objednávce, musí být ped jejich realizací schváleny 
zákazníkem. Veškerá dokumentace o schválených a realizovaných zmnách je zakládána 
do sloh obchodního pípadu a je zde archivována. Všechny provedené zmny jsou tímto 
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identifikovatelné. Veškeré písemné reklamace a stížnosti zákazník jsou pedány 
oddlení kvality, které odpovídá za jejich evidenci a koordinaci stanovení postupu ešení. 
K tomu si dle povahy reklamace vyžádá spolupráci odpovdných spolupracovník
z ostatních útvar firmy. Je postupováno dle smrnice s tím, že je vylouena možnost 
kvalifikovat stížnost nebo reklamaci jako drobnou neshodu a v popisu neshody musí být 
výslovn uvedeno, že se jedná o stížnost, pípadn reklamaci. Píslušný VP odpovídá za 
to, že zákazník je nejpozdji do 30 - ti dn od doruení informován o výsledku ešení. 
Výrobní zaízení rozhodující pro dosažení kvality výroby je identifikováno. Zpsobilost 
tchto zaízení je pravideln ovována. Pro všechna výrobní zaízení jsou plánovány 
postupy pro kontrolu a údržbu. Píprava výroby provádí rozpracování vnitní zakázky na 
jednotlivé komponenty výrobku a zpracovává výrobní postup. Pi tom se identifikují 
operace, které rozhodujícím zpsobem ovlivují kvalitu a pro tyto pípady se zaazují do 
technologického postupu kontrolní operace pro ovení shody. Pracovník technické 
pípravy je pln odpovdný za vhodnou volbu sledu jednotlivých výrobních operací a 
stanovení zpsobilého výrobního zaízení. Mistr je odpovdný za to, že práce je pidlena 
zpsobilému a kvalifikovanému pracovníkovi. Ve firm jsou stanoveny postupy a 
odpovdnosti pracovník pro kontrolu vykonávaných operací. Shodu potvrzuje pracovník 
po ukonení operace v píslušné ásti technologického postupu. Pracovníci technické 
kontroly provádjí namátkové kontroly dodržování technologické kázn a kontroly 
stanovené technologickým postupem u vyspecifikovaných operací rozhodujícím 
zpsobem ovlivujících kvalitu. Oba druhy kontrol jsou rovnž zaznamenány v 
technologickém postupu. Ve firm jsou zpracovány zásady a metody mení, které jsou 
ízeným dokumentem a jsou dostupné všem pracovníkm výroby, pípravy výroby a 
konstrukce. Požadavky zákazníka vyjádené objednávkou jsou po provení zapracovány 
do zakázky, která je podkladem pro výrobu. 
4.2  Oblast mezisklad a dopravy 
Ke zlepšení pehlednosti by mlo pispt vychystávání materiálu pro montáž dle seznamu 
pro konkrétní zakázku odpovdným pracovníkem skladu do uzamykatelného vozíku 
(Rolboy). Pitom zárove kontroluje poet kus a ásten i kvalitu. Na všech 
pepravkách by ml být ádný popis obsahu. Tam kde je to možné, umístit složku 
s popisem a výkresem, aby identifikace byla možná rychle, jednoznan a prbžn. 
Pokud nelze díly vložit do pepravek kvli velkým rozmrm, je možné desky s oznaením 
upevnit pomocí pásk (plastových, ocelových…). Na první pohled se jedná o jednoduché 
a všem známé vci, ale prakticky se jedná o složitý proces zavedení jasných pravidel a 
jejich dodržování každým zamstnancem. 
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Obr.39 Uložení do vozíku (Rolboy)  
Pi peprav je zapotebí zamezit volnému pikládání prvodek, které se jinak ztrácejí 
nebo dochází k jejich zámn. Výrobní prvodky a výkresy by mly být uloženy do 
ochranných prhledných složek, aby bylo možné díly rychle identifikovat. Tyto budou 
pevn pipevnny k výrobkm nebo pepravkám a paletám (napíklad magnety, klipsnami, 
stahovacími páskami, drátem, provázkem,…). Drobné díly by mly být uloženy 
v uzavíratelných pepravkách, které by byly uloženy na stanovených expediních místech. 
Do tchto budou ukládány výrobky malých rozmr (popípad ješt  do plastových sák
nebo papírových krabic) a tyto se budou dvakrát denn pepravovat výmnným 
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zpsobem mezi jednotlivými halami. Krom této pevážené bude vždy na ureném 
expediním míst jedna pepravka k dispozici a jedna záložní. Na pepravce bude pevn
upevnna složka se seznamem jejího obsahu, na kterém bude také potvrzeno podpisem 
pedání a pevzetí a to nejen formáln, ale i fyzicky (poet). Pokud nebude pi pedání 
poet kus souhlasit, odpovídá za vzniklé problémy pedávající. Aby tento proces 
fungoval kvalitn, bude nutné odpovdné pracovníky zainteresovat napíklad spoluúastí 
na krytí vzniklých náklad s výrobou nových kus nebo pokuty za nesplnní termín. 
Tímto by se mohl výrazn snížit poet ztracených kus pi peprav a tím i výrobní asy a 
náklady. 
Obr.40 Píklad možného ešení pepravních box pro malé díly 
Pokud se bude jednat o vtší poet pedávaných kus a jejich pepoítání by bylo 
zdlouhavé a nepesné, je možné výrobky pevážit (napíklad na paletovém vozíku 
vybaveném digitální váhou) a urit poet podlením celkové hmotnosti váhou jednoho 
kusu. 
4.3  Využití árového kódu 
Tento systém byl poprvé aplikován do výrobního procesu v Japonsku a je založen na 
vztahu zákazník - dodavatel (výroba - sklad). Podstatou systému je, že každé výrobní 
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pracovišt je zárove zákazníkem, který pedává své požadavky na materiál nebo 
polotovary pedchozímu pracovišti a zárove dodavatelem pro stupe výroby navazující. 
Ve skutenosti to znamená, že každé pracovní místo vyrábí nebo dodává jen na 
základ požadavk místa pedcházejícího. Poadí výroby a rychlost výroby je 
zhmotnno v informaci KANBAN, která obsahuje stejné množství objednávaného 
materiálu ve stejném typu obalu a doruení na montáž na stejné místo. 
Pínosy KANBANU: 
• Vytvoení automatického zásobování montáží bez centralizovaného rozhodování 
(OBJEDNÁVÁ SE JEN TO, CO BYLO SPOT	EBOVÁNO)  a to 
prostednictvím skeneru na místo emailu a runího vytvoení objednávky. 
• Snížení zásob na montáži v dsledku vyskladování celého množství na 
skladových pozicích => snížení poteb na skladovací plochu na montáži. 
• Jednodušší transparentní procesy zásobování montáží s jasnými kompetencemi. 
• Zvýšení motivace zamstnanc v dsledku zvýšení adresnosti/ zodpovdnosti za 
konkrétní pracovní kroky (lze zjistit, kdo - kdy vytvoil objednávku a kdy byla 
realizována). 
• Odbourává centralizované rozhodování výrobních úkol na pracovišt (nebo 
sklad) a je nahrazeno pedáváním informaních pevných dávek podle okamžité 
poteby na pracovišti. 
• Pes uvedené výhody lze kanban používat pouze v pípadech, kdy je tok materiálu 
jednosmrný, výrobní operace lze snadno sladit a nedochází k velkým zmnám 
požadavk na finální výrobky. 
Požadavek na materiál ze skladu je vytvoen skenování barového kódu z etikety materiálu 
umístného na regálu. 
Obr.41 Etiketa materiálu vetn “Barkodu“ k objednání materiálu [1]
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Obr.42 Píklad snímae kód [1]
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Obr.43 Schéma procesu interního kanbanu [1]
Pravidla pro fungování KANBANU: 
• Pro každý materiál budou na montáži minimáln dv pepravky (pokud je první 
spotebována, použije se druhá). 
• Doplnní materiálu na montáži v okamžiku spoteby pepravky (neobjednávat 
díve ani pozdji nap. 1x za týden). 
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• Pro materiály v kanbanu musí být na montáži definovaná stálá místa uložení a tato 
popsána. 
• Materiál v kanbanu musí být balen podle požadavk montáže a to vždy do stejné 
pepravky a stejného množství. 
• Stanovená zásoba materiálu v kanbanu na montáži, která zabezpeí, že 
dozásobení materiálem bude rychlejší než spoteba materiálu na montáži. 
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Obr.44 Schéma rozmístní kanbanových míst [1]
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Kódem jsou oznaeny i skladové boxy pro díly, které jsou pijímány, uloženy a vydávány 
pes sklad. Není ovšem zarueno, že v oznaené krabici je správný díl. Zde je opt 
prostor pro lidskou chybu. 
Tento zpsob znaení se používá i pro vyrábné položky. Na prvodní dokumentaci je 
natištn árový kód, který slouží hlavn pro natení hotového výrobku do skladu a tím i do 
ERP. Nabízí se využít tohoto zpsobu i ke kontrole stavu v prbhu celé výroby. Každé 
pracovišt by mohlo takto nahlašovat ukonení operace a píjem zakázky na dalším. Tím 
by se odstranilo souasné zpoždní tchto informací až o týden a naopak by bylo 
dosaženo zobrazení aktuálního stavu v ERP a tím i lepší kontroly. 
4.4  Automatizace ízení zakázky 
4.4.1  Struný popis navrhovaného systému 
Tru Tops Fab je modulární systém pro ízení výroby. Volba modul závisí pouze na 
zákazníkovi a jeho potebách. Díky tomu se mže rozhodnout, zda bude chtít pomocí Tru 
Tops Fab ídit pouze výrobní procesy, pouze sklad, pouze obchodní procesy nebo moduly 
zkombinovat. 
Modul Quick Job plánuje a ídí zakázky stroj ve výrob plech. Na první pohled je 
jasné, které zakázky jsou již pipraveny a které teprve ekají na zpracování. TruTops Fab 
– modul Quick Job nabízí tém neomezené možnosti komunikace s ERP systémem, 
programováním, ízením stroje a skladovým systémem.  Nabízí automatické hlášení stroj
(strojní data / provozní data / reálné asy), stejn tak i zptná hlášení pro zptné 
kalkulace. 
Modul Production je nástavba na modul Quick Job starající se o dodatené pracovní 
operace. Modul umožuje rozšíení plánování a ízení výroby o dodatené pracovní 
operace jako jsou nap. ohýbání, svaování, montáž atd. S použitím opce „Sestavy“ je 
možné využít možnosti ízení a plánování produkt, které se skládají z více jednotlivých 
díl. 
Modul Storage umožuje správu manuálních a automatických sklad, jakož i ízení 
pohybu materiálu. Mohou být spravovány rzné skladové oddíly vetn rzných 
skladových míst. Momentální pohyb materiálu je zobrazen graficky. Jednoduše lze 
sestavit inventurní seznamy. Modul Storage je k dispozici ve 3 stupních vybavení: 
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1. Správa manuálních skladových míst 
2. Správa automatických sklad s materiálem 
3. Správa automatických velkosklad
Pi plném napojení k jiným systémm na správu sklad pebírá rozhraní stav sumárn
stavy v cyklických odstupech (žádná skladová místa, prbh stav, ceny atd.) 
Cíl pi zavádní modul Quick Job: 
• Manuální pedávání výrobních zakázek má být zautomatizováno: cílem je 
minimalizace „papírové práce“, usnadnní programování, zpehlednní stavu 
výroby a automatické hlášení (TruLaser/TruPunch) dokonených zakázek do 
systému AMS. 
• Správa dílc a výkres ve formátu GEO: cílem je zjednodušit správu výkres GEO 
formátu a to v pípadech: 
1. Pi založení nového dílu bude programátor systémem informován o nutnosti 
vytvoení výkresu GEO – díl bude oznaen stavem „nekompletní“. 
2. Pi opakované výrob bude dílu piazen status „uvolnn“, tzn., že mže být hned 
využit 
3. Podmínky: Pi zmn dílce musí být zarueno piazení nového názvu dílu 
(index…). 
Pro ešení u firmy SSI Schäfer byly doporueny následující procesy. 
Obr.45 Schéma proces doporuených pro SSI Schäfer [1]
Diplomová práce 59
  
4.4.2  Založení výrobních zakázek 
• Založení zakázky probhne v AMS + TPV provede zajištní podklad pro výrobu 
(DXF, PDF…) a navšení informací do AMS (kde je uložen daný výkres – link k 
nmu). 
• Pesunutí zakázky z AMS do TruTops Fab (TTF) uvolní mistr nebo programátor. 
• Po odeslání na TTF se zakázka v AMS zablokuje, aby nebylo možno provádt 
dodatené zmny. 
• V pípad nesrovnalosti pošle programátor zakázku zpt na TPV (vymaže v TTF a 
dopíše poznámku do rozhraní v TTF, pro došlo k chyb – doplní i osobu která 
mazání provedla). 
• Chyba – špatný výkres, špatný materiál, … 
• Po vymazání z TTF musí AMS nastavit status dílu „gespert“ (nutné doešit s AMS). 
Obr.46 Schéma založení výrobních zakázek [1]
4.4.3  Uvolnní a zmna výrobní zakázky 
• Cílem je penos výrobních zakázek ze systému AMS se statusem uvolnno. 
• Pokud njaká data chybí, ukáže se po založení výrobní zakázky status 
nekompletní a musí být manuáln doplnny (nap. piazení geometrických dat, 
pokud ješt nebyly v TruTops Fab založeny). Teprve potom mže být výrobní 
zakázka uvolnna. 
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Obr.47 Schéma uvolnní a zmny výrobních zakázek [1]
4.4.4  Založení díl
• TPV zajistí podklady pro výrobu (DXF, PDF…) a pipojí informací do AMS (kde je 
uložen daný výkres – link k nmu). 
• V pípad nesrovnalosti pošle programátor zakázku zpt na TPV (vymaže v TTF a 
dopíše poznámku do rozhraní v TTF, pro došlo k chyb – doplní i osobu která 
mazání provedla).  
• Chyba – špatný výkres, špatný materiál, … 
• Postup založení dílu: 
1. Podklady pro vytvoení GEO pijdou z AMS. 
2. V pípad, že jde o díl poprvé ve výrob, do TTF je oznaen jako nekompletní. 
3. V návaznosti na data z AMS bude programátorem vytvoen soubor GEO. 
4. V AMS musí být uložena jednoznan definovaná verze výkresu (vetn
indexu…). 
5. V pípad pedání dat ve 3D bude otestována možnost využití TruTops Unfold (na 
testovací licenci). 
6. Pi každém dalším natení bude GEO piazeno automaticky k dílu. 
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Obr.48 Schéma založení díl [1]
4.4.5  Piazení pracovních plán
• Pidlení pracovního plánu musí být pes XML rozhraní (v rozhraní je to pole 
„Workplan Name“). 
• Z AMS budou generovány pracovní plány: WorkplanName = ARBPLATZ aus AG 
(Laser 1, 2, 3, 4, Punch 1, 2, 3, 4). 
• Oznaení pracovního plánu TruLaser 0400, 0705, 0809, 0960. Oznaení 
pracovního plánu TruPunch 0961, 1315, 1316, 1320. 
• Postup piazení pracovního plánu: 
1. Pracovní plán definuje TPV volbou stroje v AMS. 
2. V TruTops Fab je tato hodnota pevzata a automaticky jsou piazeny pracovní 
kroky (programování, laser / drování). 
3. V pracovním plánu je peddefinovaný stroj, který mže programátor dle poteby 
zmnit. 
4. Pokud by došlo ke zmn technologie, musí být zakázka smazána, opravena v 
AMS a znovu uvolnna pro zpracování v TTF. 
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Obr.49 Schéma piazení pracovních plán [1]
4.4.6  Selektování výrobního balíku pro programování 
Setídní zakázek bude probíhat v TTF a to pedevším podle: 
1. Jakosti materiálu. 
2. Tloušky materiálu. 
3. Termínu dokonení. 
4. Pracovního plánu (tzn. Oznaení TruLaser 0400, 0705, 0809, 0960 nebo 
TruPunch 0961, 1315, 1316, 1320). 
Obr.50 Schéma selektování výrobního balíku pro programování [1]
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4.4.7  Vytvoení NC - programu  
• Programy budou vytváeny pro automaticky napojitelné stroje a budou uvolnny do 
produkce (mistr, programátor…). 
• Programy budou vytváeny i pro stroje bez možnosti automatického napojení a 
budou uvolnny do produkce (mistr, programátor…). 
• Design výrobní dokumentace (prvodky) bude vytvoen v prbhu instalace na 
základ pesné pedlohy zákazníka. 
• Tisk výrobních dokument bude probíhat oddlen, tzn. „pehled výrobního balíku“ 
a potom „prvodky“ k dílm. 
Obr.51 Schéma vytvoení NC programu [1]
4.4.8  Penos NC - programu do stroje 
• Programy vytvoené a uvolnné pro produkci na automaticky napojitelných strojích 
budou odesílány pímo do ízení stroj (do výrobního plánu). 
• Programy vytvoené a uvolnné pro produkci na strojích bez možnosti 
automatického napojení budou odesílány na odložišt na serveru, odkud si je 
bude obsluha stahovat v návaznosti na papírové podklady doruené mistrem. 
Diplomová práce 64
  
Obr.52 Schéma penosu NC-programu do stroje [1]
4.4.9  NC - program zpracování a zptné hlášení 
• Na strojích s pímým napojením probíhá zpracování NC - program pesn podle 
poadí v plánu produkce na ízení každého stroje. Obsluha do nj mže manuáln
zasahovat.  
• Stroje s pímým napojením (automatickém hlášení) - po dokonení operace 
TruPunch/Laser bude do AMS automaticky nahlášeno souborné hlášení vetn
as zpracování (skutený as) a spoteba k pracovní operaci. Hlášení bude z 
konkrétního stroje – ne ze skupiny Laser/Punch.  
Obr.53 Schéma zpracování NC-programu a zptné hlášení [1]
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• Stroje bez možnosti pímého napojení - po dokonení operace TruPunch/Laser 
obsluha vrátí výrobní dokumentaci mistrovi (programátorovi), který provede v TTF 
manuální zahlášení asu výroby. Po manuálním zahlášení v TTF bude na AMS 
odesláno souborné hlášení vetn as zpracování a spoteba k pracovní operaci. 
Hlášení bude z konkrétního stroje - ne ze skupiny Laser/Punch. Odpis program
tekou árových kód není možný. 
Obr.54 Runí odepisování asu [1]
4.4.10  Zmetky 
• TruTops Fab bude od hlášení zmetk odfiltrován: 
1. V pípad, že bude vyroben zmetek, bude zahlášen do AMS, kde bude vytvoena 
nová zakázka, která bude nezávislá na pvodní. 
2. Po zpracování zakázky bude TruTops Fab hlásit 100% poet kus - i v pípad
zmetk. 
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Obr.55 Schéma hlášení zmetk [1]
4.4.11  Modul Storage 
Modul Storage není souástí tohoto návrhu, ale je urit další možností jak ješt zvýšit 
automatizaci výroby i logistiky. V nadazeném systému AMS jsou vytváeny požadavky na 
nákup potebného materiálu. Píjem matriálu probíhá v nadazeném systému AMS, který 
pomocí XML rozhraní pošle informace na TruTops Fab. Tento píjme informaci do 
„zakázkové listiny“, ze které ji obsluha skladu pevezme a po reálném zaazení materiálu 
zapíše jeho pozici ve skladu. Odpisy spotebovaného materiálu jsou v TruTops Fab 
hlášeny automaticky ze stroj a do AMS se penáší pomocí XML rozhraní. V pípad
poteby je modul Storage schopen exportovat kompletní obsah skladu a poslat jej ve 
form XML na nadazený systém. Pednosti modulu Storage: 
• Online pehled o stavu materiálu na skladech (H7-03, H6-01, H6-02). Využitelný 
pedevším pi programování. 
• Okamžitá rezervace materiálu po vytvoení programu. 
• Po zpracování programu na stroji je automaticky materiál odepsán a zkorigováno 
jeho množství. 
• Pehled o umístní jednotlivých materiál ve skladech, s ohledem na šarže 
materiálu. 
• Pehledná správa zbytkových plech. 
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Obr.56 Náhled modulu Storage [1]
4.4.12  Program Tru Tops Unfold 
• Program je kompatibilní s mnoha 3D profesionálními softwary pro 3D modelování. 
Tyto modely pak dokáže naíst, piadit jim vlastnosti materiálu a nástroje, s nimiž 
bude díl ohýbán. 
• Po doplnní tchto informací dokáže vytvoit rozvinutý díl s využitím skutených 
zkracovacích faktor. 
• Díky napojení na databázi programu TruTops Bend jsou zkracovací faktory 
spravovány pouze z jednoho místa. Odpadá tak zdlouhavé hledání K-faktoru v 
Inventoru. 
• Výstupní GEO soubor je možno naíst do programovacího systému TruTops pro 
technologii laserování, drování i ohýbání. 
• Díky piazení nástroj na zaátku jsou již od vytvoení rozvinutého tvaru jasn
definovány nástroje, tudíž nemže dojít k chyb ve výrob (nesprávná kombinace 
nástroj = nekompatibilní rozvin dílu). 
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Obr.57 Náhledy programu Tru Tops Unfold [1]
Pomocí tohoto programu je možné automatizovat celý proces od návrhu dílu až po jeho 
výrobu.  
1) Natení a kontrola 3D dílu. 
2) Piazení vlastnosti materiálu a ohýbacích nástroj (nástroje jsou programem 
doporueny podle tloušky materiálu a polomru ohybu v modelu). 
3) Po doplnní vlastnosti je dílec rozložen a uložen jako 2D GEO soubor. 
4.5  Normativy pro montážní práce 
Jako velmi pínosné pro objektivní stanovení montážních as by bylo zavedení a 
používání aktuálních normativ pro innosti pi montáži a údržb, které zohledují 
souasný stav vdeckotechnického rozvoje a poznatk z ergonomie. Dnes existuje více 
firem, které se tmito procesy podrobn zabývají, a urit nemá význam nákladn ešit již 
vyešené. Zde se nabízí spolupráce s doc. Ing. Josefem Novákem, který se zabývá 
tvorbou softwaru pro urování montážních as. I když se poizovací investice mohou 
jevit jako vysoké, jejich návratnost by nemla být dlouhá a mly by pispt k lepšímu 
plánování kapacit a termín výroby. Tím by mlo být dosaženo snížení neproduktivních 
as a zvýšení produktivity práce. [5]
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ZÁVR 
Protože firma SSI Schäfer s.r.o. v Hranicích vyrábí celou adu výrobk, bude nutné 
zanalyzovat postup výroby u všech produkt, protože i když spousta problém je stejného 
charakteru z dvodu používání spolených výrobních prostedk (dlení materiálu, 
lakovna, sklady,…) urit se objeví spousta dalších kritických míst, jejichž vyešení 
pispje k dalšímu zkvalitnní a zefektivnní výroby. 
V této práci jsou analyzovány nedostatky v této oblasti v konkrétní firm a jejich píiny. 
Pro zlepšení a zvýšení efektivity systému jsou navrženy postupy a metody, které je 
možné využít. Zavedení tchto postup do praxe má pinést nejen vyjasnní jednotlivých 
krok, ale i vyvolat tlak na zvýšení efektivity a zkrácení as potebných k realizaci 
projekt a zvýšení kvality. Tato opatení by pak mla pispt k odhalení kritických míst a 
pinést návrhy na další optimalizaní procesy, jako je napíklad objektivizace normativ
nebo nákup moderních výkonných nástroj. 
Z hlediska ekonomického se odstranním problém ztracených kus a identifikace dá 
ušetit až 20% celkových náklad na ešení neshod. To je pi prmrných roních 
nákladech 60.000 EUR až 12.000 EUR (pi kursu 25 K/EUR je to 300.000 K) ron. 
Skutené úspory budou ale mnohem vyšší, protože do náklad na neshody jsou 
zapoítány jen náklady na výrobu nového kusu a nezohledují se asové ztráty na dalších 
výrobních pracovištích a montáži. Vyešení tohoto problému se tedy projeví i lepší 
organizací výroby a dodržováním stanovených termín. 
Pi použití systému TTF by mla být možná až tém stoprocentní kontrola výroby 
(spoteba materiálu a výrobních as) na tchto strojích. Pedpokladem je správné 
plánování a to jak prbhu zakázky od objednávky až po expedici (napíklad CPM), tak i 
samotné výroby (dle aktuálních normativ). Podíl práce na výrobcích je 40 – 50% a tedy i 
malá úspora asu pinese viditelné úspory a pi vtších výrobních dávkách ješt
znatelnjší. 
Dalších úspor je možné dosáhnout také v oblasti kontroly a to snížením potu zmetk (dle 
statistiky až 40% celkových neshod). Tyto pípady eší prbžn samostatné oddlení 
kvality. 
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Závrem chci podkovat panu doc. Ing. Janu Novákovi, CSc. z katedry mechanické
technologie VŠB-TU Ostrava za jeho pomoc, podnty a pipomínky. 
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